

*Stan na 31.12.2015

Działanie	Opis działania	Wskaźnik docelowy	Stan zaawansowania*				
			2012	2013	2014	2015	2016
Prace przygotowawcze	Przygotowanie procedur oraz materiałów projektowych (ulotki, plakaty, ankiety materiały szkoleniowe)		80%	100%	100%	100%	
Rekrutacja placówek POZ	Wylosowanie z Rejestru ZOZ; wstępny kontakt; podpisanie Umowy	50 placówek	32%	98%	100%	100%	
Szkolenia wewnętrzne	Szkolenia grupowe z udziałem ekspertów: Warszawa 19.11.2012 Lublin 01.02.2013 Bydgoszcz 04.02.2013 Warszawa 15.02.2013 Poznań 25.02.2013 Kraków 27.02.2013 Kielce 13.03.2013 Szczecin 26.09.2013 Szkolenia kaskadowe prowadzone przez uczestników szkoleń grupowych; Wizyty instruktażowe	250 osób przeszkolonych	0%	100%	100%	100%	
Wizyty	Wizyta z pobraniem krwi do badań w kierunku zakażenia wirusem HCV wśród zaproszonych pacjentów placówek POZ	~23 000 zbadanych osób	-	50%	88%	99%	
Badania laboratoryjne	Badania przesiewowe w kierunku anty-HCV; badania HCV-RNA w przypadku wyniku reaktywnego w kierunku anty-HCV	~23 000	-	50%	87%	99%	
Wizyty monitorujące w placówkach POZ	Wizyty monitorujące stan realizacji projektu w placówkach POZ, napotykanne trudności, spostrzeżenia realizatorów	50	-	24%	91%	100%	
Raport końcowy	Analiza danych ankietowych i wyników badań laboratoryjnych i przedstawienie ich w formie ogólnodostępnego raportu końcowego		-	-	-	-	